Fundusze Europejskie

na Infrastrukture Rzeczpospolita Dofinansowane przez :* . *.*
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska "
nr ref.: 90-SZP.261.054.2026 Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMO W A nr.. (projekt umowy)

zawarta w formie elektronicznef’ / zawarta w dniu ..............................
pomiedzy:

Uniwersytetem Mikotaja Kopernika w Toruniu z siedzibg w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Torun,
NIP: 879-017-72-91, zwanym dalej: ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika w Toruniu,

w imieniu ktérego dziata:

zwanym dalej w tresci ,,Wykonawca”,
facznie zwanymi dalej ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamdwienia publicznego w mysl przepiséw ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. - Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.), zwanej dalej
~Ustawg”, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, polegajgce na wykonaniu remontu i termomodernizacji -
obejmujgce projekt pn: ,Poprawa efektywnosSci energetycznej w zabytkowym budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej UMK w Toruniu wraz z instalacjg OZE” przy ul. Gagarina 13 w Toruniu” — nr referencyjny
90-SZP.261.054.2026.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zostat zawarty w opisie przedmiotu zamoéwienia - dokumentacii
technicznej stanowigcej zatagcznik nr 1 do SWZ (zatgcznik nr 1 do umowy). Opis przedmiotu zamowienia —
dokumentacja techniczna stanowi integralng czeS¢ umowy.

3. Dokumenty stanowigce podstawe realizacji Przedmiotu umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajgce sie, natomiast w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy nimi pierwszenstwo beda
miaty dokumenty znajdujace sie wyzej na ponizszej liscie:

1) Umowa;

2) Wytyczne Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 1a Umowy;

3) Wyjasnienia Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia;

4) Projekt techniczny i wykonawczy;

5) Projekt Architektoniczno-Budowlany;

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB);

! _ wariant na okoliczno$¢ zawarcia umowy w formie elektronicznej, tj. podpisania umowy przez obie strony za pomocg kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
2 _ wariant na okoliczno$¢ zawarcia umowy w formie pisemnej.
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4.

5.

6.

7) Przedmiary robdt;
8) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wspéifinansowany ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w
ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027.

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o dziatach/zakresach
robét objetych dofinansowaniem oraz uznanych za Srodki kwalifikowalne w projekcie.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt oraz realizacji wszystkich obowigzkéw umownych z
poszanowaniem zasad wynikajacych z podziatu kosztéw na srodki kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi rozliczania projektu wspoffinansowanego ze $rodkdéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027.
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do Scistej wspOtpracy z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowego
oznaczania, dokumentowania i rozliczania robét kwalifikowalnych oraz do zapewnienia wszelkich informacji
i wyjasnien niezbednych dla prawidtowego rozliczenia projektu.

8 1la
Wytyczne Zamawiajgcego

Wytyczne Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie uzupetniajg oraz w zakresie wyraznie

wskazanym, modyfikuja dokumentacje projektowg i pozostate Dokumenty zamoéwienia. W przypadku

rozbieznosci pomiedzy Wytycznymi Zamawiajacego a dokumentacjg projektowg pierwszenstwo maja

Wytyczne Zamawiajgcego, zgodnie z hierarchig Dokumentdw zaméwienia okreSlong w § 1 ust. 3 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Zze przy ustalaniu wynagrodzenia oraz przygotowaniu sposobu realizacji Przedmiotu

umowy uwzglednit:

1) zakres robot objetych Przedmiotem umowy;

2) roboty, elementy i instalacje wytgczone z Przedmiotu umowy;

3) wymagania dotyczace etapowania i organizacji robét w czynnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej;

4) obowigzki zwigzane z zachowaniem ciggtosci funkcjonowania budynku, instalacji i systemow;

5) obowigzki dotyczgce medidw, zasilania tymczasowego, ochrony obiektu, gospodarki odpadami,
zabezpieczenia wind oraz realizacji zasady DNSH.

Podziat inwestycji na etapy przewidziany w dokumentacji projektowej i Wytycznych Zamawiajgcego okresla

zakresy rzeczowe i przestrzenne robot oraz stanowi podstawe do opracowania przez Wykonawce

szczegotowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego. Oznaczenie w Dokumentacji Projektowej

poszczegdlnych zakreséw robét jako ,Etap I1”, ,Etap II” lub w inny analogiczny sposob nie okresla wigzacej

kolejnosci ich wykonywania, lecz przedstawia proponowany sposdb podziatu inwestycji, chyba Zze z

Wytycznych Zamawiajgcego, Umowy albo pisemnych uzgodnien Stron wynika wyraznie okreslona kolejnos¢

realizacji danego zakresu.

Zamawiajacy informuje, iz Etap V dotyczacy pomieszczen przeznaczonych na UCJO (parter w osiach 15 -

8, B-D) nalezy zrealizowac jako ostatni.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac roboty budowlane w sposdb mozliwie najmniej zakitdcajacy

funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

W czasie prowadzenia prac czes¢ pomieszczen i stref obiektu nieobjetych danym etapem remontu bedzie

uzytkowana w ramach funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) starannie wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczyc¢ teren prowadzonych robdt;

2) planowac i prowadzi¢ roboty szczegdlnie ucigzliwe w terminach i godzinach uprzednio uzgodnionych z
Zamawiajgcym;

3) zapewni¢ bezpieczne korzystanie z pomieszczen, stref i ciggdw komunikacyjnych pozostajgcych w
uzytkowaniu Zamawiajgcego lub Uzytkownika;

4) realizowa¢ roboty w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ funkcjonowania obiektu i nieprzerwang prace
istniejgcych instalacji i systemoéw obstugujacych uzytkowane czesci budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robot, aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania obiektu

oraz nieprzerwang prace istniejgcych instalacji i systemow obstugujacych obszary uzytkowane, w

szczegdlnosci:

1) instalacji elektrycznych,

2) sieci teleinformatycznych LAN,

3) sieci telefonicznej,

4) systemu sygnalizacji pozarowej (SSP),

5) systemu kontroli dostepu (KD),
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

6) systemu monitoringu wizyjnego (CCTV),

7) instalacji odgromowej,

8) instalacji wodno — kanalizacyjnej,

9) systemu wentylacji i klimatyzaciji,

10) instalacji centralnego ogrzewania,

11) pozostatych instalacji teletechnicznych zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

Wszelkie przetgczenia, przebudowy, czasowe obejscia, w tym obejécia typu bypass, oraz wytgczenia

instalacji lub systeméw wymagajag uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinny byc¢ realizowane w

sposob minimalizujgcy ich wptyw na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim

wyprzedzeniem wskaza¢ Zamawiajgcemu, ktore elementy, instalacje lub systemy mogg czasowo nie

funkcjonowac, wraz z okre$leniem przewidywanego czasu i skutkow ich wytgczenia.

Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawce nieplanowanych przerw w dziataniu instalacji lub

systemow obstugujgcych uzytkowane czesci budynku.

W przypadku koniecznosci czasowego wylgczenia ktéregokolwiek z systemdéw, w szczegdlnosci tych, o

ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia rozwigzan tymczasowych

gwarantujacych utrzymanie wymaganej funkcjonalnosci i poziomu bezpieczenstwa obiektu.

Planowane wylfaczenie energii elektrycznej wymaga zgtoszenia Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem nie

krotszym niz 3 dni. Zgtoszenie powinno wskazywa¢ co najmniej zakres wylgczenia, jego przyczyne,

przewidywany czas trwania, cze$ci budynku objete wylgczeniem oraz rozwigzania tymczasowe i

zabezpieczajgce przewidziane przez Wykonawce.

Z zakresu realizacji Przedmiotu umowy wytacza sie roboty opisane w zatgczniku nr 2 do STWIOR.

Roboty wskazane w ust. 13 nie stanowig czesci Przedmiotu umowy, nie podlegajg uwzglednieniu w cenie

oferty ani w wynagrodzeniu Wykonawcy oraz nie mogg stanowi¢ podstawy do wystawienia faktury, ujecia

w protokole odbioru lub protokole przerobowym. Wykonawca nie jest uprawniony do ich realizacji bez

odrebnego pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Wylaczenie budowy WLZ, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 2, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zapewnienia we wiasnym zakresie energii elektrycznej niezbednej do realizacji robot objetych Przedmiotem

Umowy w okresie wykonywania budowy WLZ, w szczeg6lnosci przy wykorzystaniu stacjonarnego agregatu

pragdotworczego albo innego rozwigzania zapewnionego przez Wykonawce i uprzednio uzgodnionego z

Zamawiajgcym.

Pobor energii elektrycznej, wody i odprowadzanie Sciekdw na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy

podlegajg rozliczeniu wedtug rzeczywistego zuzycia, na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych

(podlicznikéw). Wykonawca zobowigzany jest, na wiasny koszt:

1) zapewni¢, zainstalowaé, utrzymywac i zabezpieczy¢ urzadzenia stuzgce do pomiaru i dystrybucji
mediéw;

2) zapewnic¢ korzystanie przez siebie, podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow z przenosnej rozdzielni
budowlanej (RB) wyposazonej w podlicznik;

3) wykonac jedno opomiarowane przytacze wody, umozliwiajgce biezacy pomiar i rozliczenie jej zuzycia;

4) umozliwia¢ Zamawiajgcemu biezacg kontrole wskazan urzadzent pomiarowych.

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, sporzadzi¢é audyt

przedrozbiérkowy wymagany w celu potwierdzenia zgodnosci realizacji Przedmiotu umowy z zasadg DNSH

oraz wykonywac pozostate obowigzki dotyczgce DNSH okre$lone w Umowie i Dokumentach zamédwienia.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie Wykonawca zobowigzany jest:

1) uporzadkowac teren robot;

2) usungt i wywiezé materialy zbedne oraz ztom powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, bez
dokonywania dodatkowego rozliczenia z Zamawiajgcym z tytutu wartosci odzyskanego ztomu;

3) w przypadku wykonywania wycinki drzew, wywiez¢é pozyskane drewno oraz usungc i zutylizowac
wykarczowane karpy;

4) wykona¢ czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1-3, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
gospodarowania odpadami i ochrony Srodowiska.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zabezpiecza¢ windy znajdujgce sie w budynku,

w sposob uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci zabezpieczy¢ drzwi szybowe, drzwi

kabinowe, wnetrza kabin oraz panele z przyciskami przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem

farba, pytem budowlanym oraz innymi skutkami prowadzenia robot.

Jezeli winda znajdzie sie w strefie objetej robotami albo w strefie wygrodzonej przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stuzbom serwisowym bezpieczny i niezaktdcony dostep do windy.

Wykonawca ponosi koszty usuniecia awarii oraz wymiany czesci, jezeli awaria lub uszkodzenie powstaty

wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy albo osoby, ktdra

Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Zze budynek Biblioteki Uniwersyteckiej podlega szczegdlnej ochronie

na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr Oks-pf-350/99, R VIII poz. 4.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot umowy z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z tej

decyzji, w zakresie udostepnionym Wykonawcy przez Zamawiajgcego w Dokumentach zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby Wykonawca, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy,

instalatorzy, serwisanci i konserwatorzy wykonujacy czynnosci polegajgce na ingerencji w systemy

bezpieczenstwa posiadali koncesje, uprawnienia i kwalifikacje wymagane zgodnie z Wytycznymi

Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym wymagang koncesje ministra wtasciwego

do spraw wewnetrznych na $wiadczenie ustug objetych obowigzkiem koncesyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy udziat osoby

posiadajgcej uprawnienia instalatora wilasciwe dla rozbudowywanego systemu bezpieczenstwa oraz

zapewniC Scistg wspotprace tej osoby z instalatorem autoryzowanym, wskazanym przez Zamawiajgcego i

funkcjonujgcym w systemie uczelnianym.

W ramach rozbudowy systemu bezpieczenstwa Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zainstalowac

nowy serwer dla systemu Protege, o parametrach odpowiednich dla prawidtowego i wydajnego dziatania

tego systemu, zastepujacy dotychczas wykorzystywane urzadzenie, wraz z licencjg na system operacyjny

Windows 11 loT Enterprise LTSC, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Wytycznymi Zamawiajgcego i

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przestrzeganie Wytycznych Zamawiajgcego przez wszystkich

podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow, instalatoréw, serwisantéw i inne

osoby, ktorymi postuguje sie przy realizacji Przedmiotu umowy, i odpowiada za ich dziatania i zaniechania
jak za wiasne.

W okresie gwarancyjnym wymagane przeglady i serwisy instalacji oraz urzadzen bedg wykonywane przez

specjalistdw posiadajgcych wymagane przepisami prawa i normami technicznymi panstwowe lub branzowe

uprawnienia (np. SEP, F-GAZ). Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga

Zlecania tych prac wytacznie autoryzowanym serwisom producenckim, chyba ze korzystanie z takiego

serwisu jest obiektywnie konieczne dla zachowania warunkéw gwarancji producenta.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do:

1) zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi interesow,

2) zachowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach
zwigzanych z realizacjg umowy w sprawie zamdwienia,

3) przeciwdziatania zmowom przetargowym,

4) zamieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania jego pracownikéw o mechanizmie,
w ktorym Wykonawca zobowigzuje sie upubliczni¢, co najmniej na swojej stronie internetowej pod
AAIESEIM .oeiiiit it / CO NAJMNIE] POPIZEZ ...ovvveiiiieiiieiee e e ,
informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umozliwiajgcego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidtowosciach lub naduzyciach finansowych, tj. opracowanego i udostepnionego przez Instytucje
Zarzadzajaca narzedzia informatycznego umozliwiajgcego przekazanie informacji o podejrzeniu
wystgpienia nieprawidtowosci lub naduzycia finansowego w szczegdlnosci poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgtoszen za posrednictwem dedykowanej strony internetowe;j.

8§82
Spos6b wykonania umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie oraz posiada lub dysponuje profesjonalng
kadrg do prawidlowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca powierzy kierownictwo robét kluczowym specjalistom wskazanym w ,Wykazie os6b”,
stanowigcym zatacznik nr 5 do SWZ, tj.:

1) p. ... - Kierownikowi budowy posiadajgcemu uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr ... spetniajgcemu wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z p6zn. zm.),

2) p. ... - Kierownikowi robdt, posiadajgcemu uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ... ,
3) p. ... - Kierownikowi robdt, posiadajgcemu uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ... ,
4) p. ... - Kierownikowi robdt, posiadajgcemu uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ... ,
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5) p. ... - Kierownikowi robédt, posiadajgcemu uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ... .

Obowigzki kierownika budowy i kierownika robo6t oraz zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2026 r. poz. 524 ze zm.), zwana dalej ,prawem
budowlanym?”.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobach:

a) p. ... - Inspektora nadzoru, posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ...,
b) p. ... - Inspektora nadzoru, posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ... ,
C) p. ... - Inspektora nadzoru, posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci ... nr ... .

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy, na czas
wykonywania rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem umowy,

3) wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej z chwilg przekazania do dyspozycji Wykonawcy
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy, zgodnie z:
a) projektem techniczno-wykonawczym,
b) projektem Architektoniczno-Budowlanym,
¢) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
d) przedmiarem robot,

e) obowigzujgcymi w Polsce przepisami, w szczegolnoSci w zakresie prawa budowlanego, prawa
energetycznego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony Srodowiska
oraz gospodarowania odpadami,

f) ztozong ofertg i Specyfikacjg Warunkow Zamdwienia,

g) wyijasnieniami tresci Specyfikacji Warunkdw Zamowienia udzielonymi przez Zamawiajgcego w trybie
art. 135 Ustawy,

h) zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonania Przedmiotu umowy z nowych i nieuzywanych materiatdbw i urzadzen wiasnych,
posiadajacych oznaczenie CE, odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB,

3) kontroli jakosci materiatéw, urzadzen oraz robét,

4) okazania na kazde Zadanie Zamawiajgcego wiasciwych dokumentdéw dotyczacych zastosowanych
materiatow i urzadzen (np. Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia) zgodnie z prawem
budowlanym,

5) prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen,

6) zapewnienia wykonania robdt specjalistycznych objetych umowa i kierowania nimi przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, z zastrzezeniem, ze kierownik
budowy bedzie dodatkowo spetniat wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z p6zn. zm.),

7) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw i urzadzen
wymaganych do zbadania na Zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie obiektu,

8) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujagcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

uzgodnienia z Zamawiajgcym - przed przystgpieniem do robdt - miejsca lokalizacji zaplecza robot, tras
dojazdowych do terenu budowy, sposobu poruszania sie transportem samochodowym po terenie
Zamawiajgcego,

informowania inspektora nadzoru o terminie robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
nieodptatnie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego),

informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajgcego oraz przedstawianie ustnych sprawozdan na naradach technicznych zwotywanych
przez Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z Wykonawca, nie rzadziej niz raz w miesigcu,

pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok
realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspdtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

nieprowadzenia prac zagrazajgcych droznosci istniejgcych i wykonywanych instalacji sanitarnych
i deszczowych,

przestrzegania przepisow bhp, ppoz. oraz przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego,

zaptacenia opfat i kar za ewentualne przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz.,

zatrudnienia (przez wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umoéw o prace osob wykonujgcych
wskazane w pkt 1.1. zatgcznika nr 1 do STWIOR czynnosci w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,

przedtozenie w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w pkt. 16 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkdw pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC informacje, w tym dane osobowe w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL,
jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu
wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu,

d) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
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18) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy, na czas
wykonywania robot budowlanych bedacych Przedmiotem umowy,

19) rozpoczecia wykonywania robot budowlanych nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym po dniu
protokolarnego przekazania mu terenu budowy, o ktdrym mowa w pkt 18) powyzej.

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzuje sie do:

1) zorganizowania i utrzymania w porzadku i czystosci terenu budowy poprzez sukcesywne usuwanie
zbednych materiatdéw, urzadzen i innych odpaddéw oraz $mieci, w szczegdlnosci poprzez uzytkowanie
wiasnych konteneréw na $mieci na terenie budowy oraz ich biezace oprdéznianie z uwzglednieniem
obowigzujacych  przepiséw w zakresie utylizacji odpaddw, w szczegdlnosci  przepisow ustawy
o odpadach,

2) utrzymania porzadku wokét terenu budowy i na drogach dojazdowych do terenu budowy — w zakresie
zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia robot i dostawy materiatdw i urzadzen,

3) zabezpieczenia drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg byc
spowodowane przez sprzet Wykonawcy, a takze dostawcow,

4) uporzadkowania do dnia odbioru koncowego terenu budowy, zaplecza robét budowlanych, jak réwniez
terendw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
drég, nawierzchni, zieleni lub instalacji,

5) usuniecia ewentualnych wad wykonawczych,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt lub ich czeSci w toku realizacji — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) opracowania projektu warsztatowego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji
przedmiotu zamowienia, przekazanego Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem prac
budowlano-montazowych,

8) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach - w wersji papierowej
oraz elektronicznej i przekazania jej Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem zgtoszenia odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzic roboty w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo o0sob
przebywajgcych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, w szczegdlnosci pracownikéw Zamawiajgcego,
Uzytkownika, czytelnikdw, pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw oraz
innych os6b uprawnionych do korzystania z budynku.

Wykonawca zobowigzuje sie, na wiasny koszt i ryzyko, fizycznie wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢
strefy prowadzonych robot od stref uzytkowanych przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika, w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo, ochrone przed zapyleniem, zalaniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mienia,
nadmiernym hatasem, emisjg zapachow oraz innymi ucigzliwosciami zwigzanymi z prowadzeniem robot.

Roboty szczegdlnie ucigzliwe dla funkcjonowania Biblioteki, w szczegolnosci roboty powodujgce znaczny
hatas, wibracje, zapylenie, emisje intensywnych zapachdw, czasowe ograniczenia w korzystaniu z ciggow
komunikacyjnych albo zaktécenia w pracy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, mogg by¢ prowadzone
wytgcznie w terminach i godzinach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, Wykonawca powofa koordynatora ds. bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwanej/ego dalej ,koordynatorem”, ktéry bedzie sprawowat nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na terenie wykonywanych robot objetych niniejszg umowa.

Do obowigzkdw koordynatora, o ktérym mowa w ust. 10 nalezy:

1) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami, miejsca wykonywania
prac, zakresu robdt, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia oraz zakonczenia prac,

2) koordynowanie ze stronami Umowy lub ich upowaznionymi przedstawicielami zasad uzycia sprzetu
oraz $srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej, a takze egzekwowanie ich prawidtowego stosowania,

3) informowanie stron Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami o sytuacjach awaryjnych,
nagtych zdarzeniach oraz wystapieniu ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw,

4) zapoznanie sie z wykazami osdb posiadajgcych aktualne wymagane uprawnienia i kwalifikacje
(stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkcji),
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14.

15.

16.

17.

18.

5) ustalanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami, rozmieszczenia na terenie
wykonywanych prac znakow bezpieczenstwa informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych
prac itp.

Do uprawnien koordynatora, o ktdrym mowa w ust. 10 nalezy:
1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac w zakresie:

a) prawidtowego wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca realizacji robot, w tym
zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych i nieupowaznionych,

b) posiadania przez pracownikow Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
aktualnych szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) posiadania przez pracownikébw Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
aktualnych badan profilaktycznych, wymaganych do wykonywania powierzonych im prac,

d) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed rozpoczeciem prac oraz
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy pracownikéw,

e) stosowania wymaganego sprzetu, $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz urzadzen
zabezpieczajacych, a takze posiadania przez osoby wykonujace prace wymaganych kwalifikacji i
uprawnien do obstugi maszyn, urzadzen lub wykonywania okreslonych prac,

2) wspdtpraca ze stuzbami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych uprzednio ze stronami
Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu pracownikdw. O fakcie wstrzymania prac nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia Wykonawcy, Zamawiajgcego, Uzytkownika, podwykonawcow

ani dalszych podwykonawcdw z obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikom, za

ktérych ponoszg odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru, koordynatora BHP albo wiasciwy

organ nieprawidtowosci w zakresie BHP, zabezpieczenia stref robot, ochrony osob przebywajgcych w

budynku albo ochrony mienia Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania

natychmiastowego usuniecia naruszen, a w przypadku zagrozenia zycia, zdrowia lub mienia takze do
nakazania wstrzymania robot w catosci albo w czesci do czasu usuniecia zagrozenia.

Wstrzymanie robo6t z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 14, nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu

wykonania Umowy ani do dochodzenia przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, jezeli

nieprawidtowosci wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy albo osdb, ktdrymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy w sposob zgodny z zasadg ,nie czyn

powaznych szkéd” (ang. DNSH — Do No Significant Harm) wynikajacg z Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i kompetencje niezbedne

do zapewnienia zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z zasadg DNSH.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) weryfikacji rozwigzan technicznych, materiatowych i technologicznych pod katem zgodnosci z zasada
DNSH,

2) eliminowania rozwigzan mogacych powodowac istotne szkody dla celéw Srodowiskowych w
szczegolnosci w zakresie: zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodnej, gospodarki o
obiegu zamknietym, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony bior6znorodnosci,

3) nadzoru nad dokumentacjg wykonawczg i powykonawczg w zakresie zgodnosci z DNSH,

4) nadzoru nad podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami robét budowlanych w zakresie
przestrzegania wymagan DNSH.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich dziatan

niezbednych do potwierdzenia spetnienia technicznych kryteriow kwalifikacji Inwestycji pod katem oceny

ich wptywu na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem delegowanym Komisji UE nr 2021/2139 z dn.

04.06.2021 r. uzupetniajgcym rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2020/852 (Zatgcznik

nr 2 Poradnik Potwierdzenie zgodnosci z regutg DNSH (zasadg nieczynienia znaczacej szkody Srodowisku)-
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w szczegolnosci wykonanie: audytu, prowadzenia wykazu odpadéw i planu segregacji odpadoéw,
prowadzenia dziatan i wykazu dziatan skutecznie zapobiegajgcych emisji hatasu, kurzu oraz
zanieczyszczen, dostarczenie deklaracji wiasciwosci uzytkowych lub krajowych deklaracji wtasciwosci
uzytkowych lub innych dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych wtasciwosci przez wyroby
budowlane (dla wyrobdéw zwigzanych z woda lub zawierajgcych substancje niebezpieczne), opracowanie i
dostarczenie $wiadectwa charakterystyk.

W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogdéw DNSH Zamawiajgcy moze zadaé usuniecia niezgodnosci,
przedstawienia dodatkowych wyjasnien lub dokumentdéw, a w przypadku razacego naruszenia —
zastosowac $rodki przewidziane w umowie, w tym kary umowne lub odstgpienie od Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zadania przedstawienia dodatkowych dokumentoéw,
oSwiadczen lub wyjasnien dotyczacych spetnienia zasady DNSH, w tym w zwigzku z obowigzkami
Zamawiajgcego wobec Instytucji Posredniczacej lub innych uprawnionych podmiotéw kontrolnych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zadanych dokumentéw lub wyjasnien w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie kontroli, audytéw oraz czynnosci
sprawdzajacych prowadzonych przez Instytucje Posredniczaca, Instytucje Zarzadzajaca, organy krajowe
lub instytucje Unii Europejskiej, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie dokumentdw, certyfikatow,
deklaracji oraz informacji w zakresie spetnienia wymogow Srodowiskowych oraz realizacji zasady DNSH.

8§ 2a
Rozliczenie mediéw

Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢ z Zamawiajagcym za media (energie elektryczng, wode, Scieki)
wykorzystane przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wedtug faktycznego ich zuzycia.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzanie Sciekow
wskazujgc w protokole przekazania terenu budowy punkt poboru energii elektrycznej oraz punkt poboru
wody i odprowadzania Sciekow.

Wykonanie podtaczen, montaz licznikow oraz dostosowanie pomieszczen do whasnych potrzeb zwigzanych
z realizacjg robot budowlanych, Wykonawca dokona na wtasny koszt. W protokole przekazania terenu
budowy wyszczegodlnione zostang numery i wskazania urzadzen pomiarowych w dniu przekazania.

Rozliczenie finansowe pobranych przez Wykonawce medidow dokonywane bedzie na podstawie odczytdw
urzadzen pomiarowych oraz kosztdw zakupu tych medidéw ponoszonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadziC roboty w sposob zapewniajgcy, w zakresie zaleznym od
Wykonawcy, ciggtos¢ dostaw mediéw oraz niezaktdcone dziatanie instalacji i systeméw niezbednych dla
funkcjonowania czesci budynku uzytkowanych przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika, w szczegdlnosci
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepta, wentylacji, sieci teletechnicznych, sieci LAN,
systemow bezpieczenstwa, systemoéw przeciwpozarowych, kontroli dostepu, monitoringu oraz innych
systemow wskazanych przez Zamawiajgcego.

§3
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na placu robét, tj. w miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy od chwili jego przejecia do dnia dokonania odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego (§ 5 ust. 11 pkt 1) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ do dnia odbioru usuniecia wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przepisow BHP i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, a takze
roszczenia os6b trzecich.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za szkody wyrzgdzone komukolwiek w mieniu lub
uszkodzenie ciata oraz $mier¢ podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, z ktorych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak réwniez
os6b, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonawca bedzie posiadac polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia zgodng z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 7 do
niniejszej umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej znajdujg sie strefy
szczegolne, w ktorych zlokalizowane s3 zbiory, eksponaty, ksiegozbiory, dokumenty, elementy
wyposazenia, obiekty zabytkowe, obiekty o wartosci historycznej, naukowej, artystycznej lub
sentymentalnej oraz inne mienie szczegdlnie cenne dla Zamawiajgcego lub Uzytkownika, ktére ze wzgledu
na swoj charakter, stan, gabaryty, sposéb ekspozycji, sposéb przechowywania albo wymagania
konserwatorskie moze nie zostac przeniesione poza strefe oddziatywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w mieniu, o ktdrym mowa w ust. 7, jezeli szkoda powstata
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegolnosci wskutek niewtasciwego
zabezpieczenia stref robot, zapylenia, zabrudzenia, zalania, zawilgocenia, wibracji, uszkodzenia instalacji,
pozaru, nieprawidtowego przechowywania materiatéw, prowadzenia robot w sposdb niezgodny z Umowa,
dokumentacjag projektowa, zasadami wiedzy technicznej lub uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

W razie powstania szkody, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie podijgc
dziatania zabezpieczajgce przed powiekszeniem szkody, zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wspdtdziatac przy
dokumentowaniu szkody, jej oszacowaniu, ograniczeniu skutkéw szkody oraz przy czynnosciach
wymaganych przez ubezpieczyciela, rzeczoznawce, konserwatora, organ administracji albo inny wiasciwy
podmiot.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie uzasadnione koszty poniesione w zwigzku
ze szkody, o ktérej mowa w ust. 8, w tym koszty zabezpieczenia mienia, usuniecia skutkdw szkody,
naprawy, konserwacji, restauracji, opinii rzeczoznawcow, opinii konserwatorskich, ekspertyz technicznych,
transportu, czasowego zabezpieczenia pomieszczen oraz inne koszty pozostajgce w adekwatnym zwigzku
przyczynowym ze szkoda.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy z tytutu
szkdd, kosztow lub roszczen, o ktdrych mowa w ust. 7-ust.10, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
tym z faktur czeSciowych lub faktury koncowej, a takze do zaspokojenia tych roszczen z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na zasadach okre$lonych w Umowie i przepisach prawa, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Potragcenie wierzytelnosci przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 11 odbywa sie na zasadach
okreslonych w § 7.

Przed rozpoczeciem robdt w danej strefie szczegélnej, w ktdrej znajduje sie mienie, o ktdrym mowa w ust.
7 Strony sporzadzg protokdt stanu pomieszczen, wyposazenia, instalacji oraz mienia szczegdlnie cennego
znajdujacego sie w tej strefie lub w jej sgsiedztwie. Protokot moze obejmowac dokumentacje fotograficzng,
opis stanu pomieszczen i mienia oraz wskazanie wymaganych zabezpieczen.

Zamawiajacy moze wskazac pomieszczenia, strefy lub ciggi komunikacyjne jako strefy szczegdlnej ochrony.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te strefy w planie organizacji robdt, planie zabezpieczen oraz
harmonogramie robot, a takze stosowac dodatkowe $rodki ochronne uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ w strefach szczegdlnej ochrony, o ktérych mowa w ust. 7 lub w ich
bezposrednim sasiedztwie robot powodujgcych istotne zapylenie, wibracje, ryzyko zalania, ryzyko
uszkodzenia mienia albo inne podwyzszone ryzyko bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu
zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w tych strefach.

84
Termin wykonania
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce w terminie do 730 dni od dnia zawarcia umowy.

Roboty budowlane bedg realizowane etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry
bedzie zawierat kolejnos¢ i terminy wykonania poszczegdlnych etapéow robdt, w tym jednoznaczne
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wyodrebnienie robdt kwalifikowalnych objetych dofinansowaniem i robot niekwalifikowalnych wraz z
przypisaniem im odpowiednich wartosci oraz terminéw realizacji.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony przez Wykonawce oraz uzgodniony z
Zamawiajacym w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Wykonawca przy sporzadzeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledni fakt, ze roboty budowlane beda wykonywane w czynnym budynku
Biblioteki Uniwersyteckiej, przy jednoczesnym funkcjonowaniu Uzytkownika, w tym pracownikdw,
czytelnikdéw oraz innych oséb korzystajgcych z budynku. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
obejmowat co najmniej:

1) podziat Przedmiotu umowy na etapy, strefy i fronty robot;

2) planowane terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow;

3) zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach kazdego etapu;

4) wykaz pomieszczen, stref lub czesci budynku, ktdre majg zosta¢ czasowo wytgczone z uzytkowania;

5) planowane terminy przekazania poszczegdlnych pomieszczen, stref lub czesci budynku Wykonawcy oraz
ich zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu lub Uzytkownikowi;

6) zakres i terminy koniecznych przerw, ograniczen lub przetagczen medidw, instalacji lub systeméw
funkcjonujgcych w budynku;

7) wptyw poszczegolnych etapdw na funkcjonowanie Biblioteki, w tym na organizacje pracy pracownikéw
Zamawiajgcego i Uzytkownika;

8) rozwigzania organizacyjne zapewniajgce bezpieczne i mozliwie niezaktécone korzystanie z czesci
budynku nieobjetych danym etapem robdt;

9) uwzglednienie warunkéw atmosferycznych, w zakresie w jakim mogg mie¢ wplyw na prawidtowe,
terminowe lub bezpieczne wykonanie robot;

10) uwzglednienie koniecznosci zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych i mozliwie niezaktdconych
warunkow pracy pracownikom Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje poprzez jego podpisanie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualizacje harmonogramu kazdorazowo gdy zachodzi
niezgodnos¢ pomiedzy harmonogramem a postepem robot budowlanych o wiecej niz 10 dni. Uzgodnienie
nastepuje poprzez podpisanie harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien odzwierciedlac rzeczywisty, planowany postep rzeczowy robdt
w poszczegodlnych etapach i nie moze przewidywac rozliczenia wynagrodzenia w sposdb prowadzacy do
nieuzasadnionej koncentracji pfatnoéci w poczatkowym okresie realizacji umowy. Zamawiajgcy moze
odmowic¢ uzgodnienia harmonogramu albo jego aktualizacji, jezeli harmonogram przewiduje rozliczenie
wynagrodzenia w sposob nieadekwatny do rzeczowego zakresu rob6t albo prowadzi do pozostawienia
istotnego zakresu robét przy nieproporcjonalnie niskiej wartosci wynagrodzenia pozostatej do rozliczenia.

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu etapowania robo6t przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe, terminowe i zgodne z Umowa
wykonanie Przedmiotu umowy, w tym za wilasciwg organizacje robot, dobdr technologii, zapewnienie
bezpieczenstwa oraz koordynacje prac.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajgcy Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi
realng mozliwosS¢ przygotowania pomieszczen, stref lub czesci budynku do przekazania Wykonawcy, a
nastepnie mozliwo$¢ przeniesienia pracownikow, wyposazenia, dokumentow, sprzetu lub innych rzeczy do
pomieszczen, stref lub czesci budynku przekazywanych po zakonczeniu danego etapu.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o planowanym zakonczeniu
danego etapu oraz o planowanym terminie przekazania pomieszczen, stref lub czesci budynku do
uzytkowania, z wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni roboczych.

Termin, o ktérym mowa w ust. 9, ma umozliwi¢ Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi podjecie czynnosSci
organizacyjnych, w szczegdlnosci przeniesienie pracownikdow do innych miejsc pracy, przeniesienie
wyposazenia, zabezpieczenie dokumentacji, zbiordw, sprzetu oraz przygotowanie pomieszczen do dalszego
funkcjonowania Biblioteki.
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Jezeli Wykonawca nie dochowa terminu zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy jest
uprawniony do odmowy przejecia danego etapu, pomieszczen, stref lub czesci budynku do czasu
zapewnienia Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi realnej mozliwosci przeprowadzenia czynnosci
organizacyjnych, o ktérych mowa w ust. 9. Okoliczno$c¢ ta nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu
wykonania Umowy, jezeli wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Przekazanie Zamawiajgcemu lub Uzytkownikowi pomieszczen, stref lub czeSci budynku po zakonczeniu
robot przewidzianych dla danego etapu, w szczegdlnosci w celu umozliwienia tymczasowego korzystania z
tych pomieszczen, stref lub czeSci budynku oraz relokacji pracownikdéw, wyposazenia, dokumentoéw,
sprzetu lub zbioréw, nastgpi na podstawie protokotu przekazania czeSciowego, podpisanego przez
przedstawicieli Stron.

Wykonawca zobowigzany jest do skfadania Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach (w wersji papierowej i
elektronicznej) raportu miesiecznego o postepie robot na zakonczenie kazdego miesigca realizacji robot, w
terminie do 7 dni od zakonczenia miesigca objetego raportem, przy czym raport o postepie robdt zawiera
m.in. opis zakresu rob6t wykonanego przez Wykonawce w okresie, ktérego dotyczy raport, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robdt w odniesieniu do catosci robdt, w tym
elementy robot wedtug harmonogramu robdt w danym okresie i narastajgco od poczatku realizacji Umowy,
z jednoczesnym wyodrebnieniem robot kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zgodnie z podziatem
wskazanym przez Zamawiajgcego wraz z okreSleniem ich wartosci i stopnia zaawansowania, dokumentacje
fotograficzng (w formie elektronicznej) obrazujgca postep wykonywanych robdt budowlanych.

85
Odbiory i procedura

Wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zostanie potwierdzone nastepujgcymi
protokotami:

1) protokotem czeSciowym/przejSciowym, potwierdzajagcym wykonanie i przekazanie poszczegdinych,
wyremontowanych czeSci budynku do uzytkowania Zamawiajgcego zgodnie z etapowaniem,
sporzagdzonym z uwzglednieniem wyodrebnienia robdt kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,

2) protokotem odbioru koncowego potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu umowy, zawierajgcym
koncowe zestawienie robot kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci rob6t podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktorzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy
pzp), protokdt czesciowy (przejéciowy) oprocz informacji dotyczacych zakresu i kwoty (netto i brutto)
wykonanych prac do dnia sporzadzenia protokotu bedzie zawierat dane co do zakresu i kwot (netto i
brutto) prac wykonanych (lub dostarczonych) przez konkretnego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do dnia sporzadzenia protokotu. Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac
Zamawiajgcemu w formie pisemnej informacje zawierajgcg dane dotyczace zakresu i kwot (netto i brutto)
prac wykonanych (lub dostarczonych) przez konkretnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzong przez podwykonawce/dalszego podwykonawce i inspektora nadzoru najpdzniej w trakcie
przeprowadzanego odbioru czesciowego. Powyzszy obowigzek Wykonawcy aktualizuje sie poczgwszy od
miesigca nastepnego po miesigcu, w ktéorym Wykonawca zawart umowe podwykonawcza.

Osobnym odbiorom beda podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez Zamawiajgcego i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni po ich zgtoszeniu do
odbioru przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu robdt wykonanych w ramach catego zadania, dokonania wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego przez inspektora nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czeSciowego/koncowego.

Na co najmniej 5 dni przed dniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania robot zgodnie z
STWIORB, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy,

2) opis wykonanych robét wraz z schematami i rysunkami,
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3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i zainstalowane
urzadzenia,

4) o$wiadczenia kierownikéw robot o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i Polskimi Normami,

5) protokoty wynikéw wszelkich innych préb, badan i sprawdzen,

6) dokumentacja niezbedna do zgtoszenia instalacji do sieci wraz z niezbednymi zatgcznikami,
7) dokumentacje powykonawczg (z o$wiadczeniem projektanta),

8) dokumentacje geodezyjng powykonawczg (z o$wiadczeniem geodety).

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego - w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego powiadomi o tym
uczestnikéw odbioru.

Warunkiem przystgpienia Zamawiajacego do odbioru robdt, zleconych do wykonania podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo, w ktérej wykonaniu uczestniczyt
podwykonawca, dalszy podwykonawca, ustugodawca Iub dostawca na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, jest uprzednie dokonanie przez Wykonawce odbioru robdt
(odpowiednio ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcéw (odpowiednio ustugodawcow lub
dostawcéw) i dokonanie odpowiednio odbioru robét od dalszych podwykonawcéw (odpowiednio dalszych
ustugodawcdw lub dostawcdw).

Jezeli odbidér nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z
umowy.

Z czynnosci odbioru czeSciowego/koncowego zostanie sporzadzony protokdt czeSciowego/koncowego
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym obligatoryjnie inspektora nadzoru) i
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego/koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub zajdzie sytuacja, o ktérej mowa w ust.
11 pkt 2 lub pkt 3 lit. b, Zamawiajacy odmodwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady majg charakter nieistotny Zamawiajgcy dokona odbioru, a w protokole odbioru strony
wymienig wady, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ oraz termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady majg charakter istotny (tj. czynigcy Przedmiot umowy niezdatnym do normalnego uzytku
czyli powodujgcym odmowe wydania decyzji na uzytkowanie) Zamawiajagcy moze wstrzymacé odbidr
i wyznaczy¢ termin ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce wskazanych wad istotnych, czynnosci
odbioru zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy albo zazada¢ rozebrania elementdéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i gotowosci
do ponownego odbioru. Ponowny odbidr robdt odbywa sie na zasadach wskazanych wyzej.

Za protokot odbioru czesciowego/koncowego uznaje sie podpisany przez Strony protokét odbioru
czesciowego/koncowego sporzadzony zgodnie z ust. 11.

Jezeli stwierdzone podczas odbioru wady, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1 zostang usuniete
W wyznaczonym terminie, za termin zrealizowania Przedmiotu umowy uwaza sie pierwotny termin
wskazany przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru i potwierdzony w trakcie odbioru.
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Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia albo wykonane roboty s3
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

86
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... - miesiecznej gwarancji i ....... — miesiecznej rekojmi na wady
fizyczne wykonanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot budowlanych
oraz zastosowanych do tych robdt materiatéw lub urzadzen. Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna
sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku odbioru czesSciowego robdt albo
przekazania Zamawiajgcemu pomieszczen, stref lub czesSci budynku do korzystania przed odbiorem
koncowym, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady, usterki i nieprawidtowosci dotyczace tych robot
lub czesci budynku od dnia ich odbioru czeSciowego, przy czym termin gwarangji i rekojmi dla tych robdt
lub czesci budynku rozpoczyna bieg dopiero od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego Przedmiotu
umowy.

Dokumenty gwarancyjne, sporzadzone wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 10 do SWZ, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik do protokotu odbioru.

Gwarancjg i rekojmig sg objete wszystkie elementy robdt budowlanych, w tym w szczegdlnosci: roboty
budowlane, instalacje, zamontowane przez Wykonawce wyposazenie dostarczone i zamontowane przez
Wykonawce w ramach realizacji umowy.

Gwarancja obejmuje:
1) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

2) ponoszenie przez Wykonawce wszelkich kosztéw z tytutu napraw i diagnozy gwarancyjnych, w tym
w szczegdlnosci kosztow: dojazdu do miejsca naprawy, transportu, nabycia i dostarczenia materiatow,
urzadzen lub ich czesdi itp.,

3) wymiane rzeczy wadliwej na wolng od wad,

4) udziat Wykonawcy, na wiasny koszt, w okresowych ogledzinach gwarancyjnych Przedmiotu umowy
organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi, w celu ustalenia stanu
wykonanych robét, ujawnionych wad, usterek lub nieprawidtowosci oraz termindw ich usuniecia. Przez
okresowe ogledziny gwarancyjne, o ktérych mowa powyzej, nalezy rozumie¢ czynnosci polegajgce na
wspolnym przegladzie stanu robot budowlanych, materiatow, urzadzen i instalacji objetych gwarancjg i
rekojmig, dokonywane z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Okresowe ogledziny
gwarancyjne nie stanowig przegladéw technicznych, konserwacyjnych ani serwisowych urzadzen lub
instalacji, jezeli obowigzek ich wykonywania wynika z dokumentacji technicznej, instrukcji producenta,
warunkoéw gwarancji producenta, przepisow prawa albo innych postanowien Umowy. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o przeprowadzeniu okresowych ogledzin gwarancyjnych z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji przedmiotu
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich
ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach albo w innym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego terminie
wynikajgcym z uzasadnionych technologiczno-organizacyjnych mozliwosci Wykonawcy oraz termindw
produkgcji i dostawy czesci zamiennych.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach albo urzadzeniach zastosowanych do robét w okresie
gwarancji powinna by¢ pokryta przez Wykonawce lub naprawiona na jego koszt, jezeli wynika z dziatania
lub zaniechania Wykonawcy w trakcie wykonania Przedmiotu umowy.

Strona 14 z 31



8.

10.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie usuniecia wad w terminie, o ktérym
mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obcigzajac kosztami Wykonawce.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres naprawy, tj. o czas liczony od dnia zgloszenia do dnia
usuniecia wady. Okres gwarancji biegnie na nowo w przypadku wymiany rzeczy ha nowg wolng od wad.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny, gwarancyjny termin odbioru robot na ostatni miesigc kalendarzowy
poprzedzajacy miesigc kalendarzowy, w ktorym uptywa okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i zastosowane materiaty i urzadzenia.

87
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego lub
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego netto,
o0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

3) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 pkt 1 niniejszej umowy
w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 10 w przypadku pozostatych wad (termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od
terminu ustalonego na usuniecie wad), nie wiecej jednak niz 10 % w/w wynagrodzenia,

4) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 5
i 6 umowy oraz § 4 ust. 9 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania,

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy — w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za
kazdy taki przypadek,

6) nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 12 ust. 5 - 13 umowy —
w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

7) nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy taki
przypadek,

8) zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 12 ust. 9, ust 12 i 13 umowy,

9) niewprowadzenie do umowy o podwykonawstwo zmian w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy w sytuacji, o ktdérej mowa w § 12 ust. 13 umowy — w wysokosci 3 000 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

10) niedopetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w pkt 1.1. zatgcznika nr 1 do STWIOR czynnosci w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy taki
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zadanych
przez zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w pkt 1.1. zatgcznika nr 1 do STWIOR czynnosci.

11) nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni — w wysokosci 3 000,00 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych, 00/100) za kazdy taki przypadek,
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12) naruszenie przepisdw bhp i ppoz. na terenie prowadzenia robét budowlanych w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek naruszenia,

13) za brak wyodrebnienia w Harmonogramie Robdét, protokotach odbiorow czesciowych elementdw robot
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dotyczacymi zasad finansowania — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakie Zamawiajgcy moze natozy¢ z tytutdw okreslonych
w ust. 1 pkt 2-13 wynosi 20 % wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego
wartos¢ kar umownych, na zasadach ogolnych.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg przewidziang w umowie kare umowng z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, na podstawie odrebnej noty ksiegowej. W przypadku braku mozliwosci dokonania
potrgcenia zaptata kary umownej nastgpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty
obcigzeniowej.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym w
szczegolnosci zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego czesSci, naruszenia obowigzkow
dokumentacyjnych, rozliczeniowych, Srodowiskowych, obowigzkéow wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub obowigzkow zwigzanych z rozliczeniem projektu, Zamawiajacy utraci
dofinansowanie w catosci lub w czesci, zostanie zobowigzany do jego zwrotu, zaptaty korekty finansowej,
pomniejszenia pfatnosci albo poniesie inng szkode zwigzang z finansowaniem projektu, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy naprawienia ww. szkody na zasadach ogdlnych.

8§88
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto, t. j.
w kwocie .... zt (stownie ztotych: ....).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wykonania wniesione w:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r., poz. 110),

winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie oraz podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w formie weksli z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawoéw.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocone
Wykonawcy lub zwolnione, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania przed uptywem ww. terminu informacji o aktualnym numerze rachunku
bankowego w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w formie pienieznej.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, w wysokosci 30%
zabezpieczenia zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostalo w formie pienieznej,
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Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na 14 dni przed datg zwrotu, aktualny numer rachunku bankowego,
wiasciwy do przekazania tej kwoty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
tym usuniecia wad, w tym réwniez roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy i jest on uprawniony
do dokonania zarachowania zabezpieczenia na poczet roszczen, jakie ono zabezpiecza.

Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajgcej zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zwigzku z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy lub ewentualng zmiang wartosci
Umowy. Podpisanie aneksu do Umowy nastgpi w momencie dostarczenia w/w dokumentu do
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone Wykonawcy
w terminach okre$lonych w ust. 5 i 6 wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktdérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

8§89
Wynagrodzenie
Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

- netto: .... (stownie: ...00/100) ztotych;

- VAT 23%: ...... (stownie: .....00/100) ztotych;
- brutto: ...... (stownie: .... 00/100) ztotych

z zastrzezeniem § 10 ust. 9 i ust. 12 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreSlone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci bezposrednie i posrednie koszty realizacji wszystkich prac, robdt
przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy, zagospodarowanie terenu budowy,
zorganizowanie i utrzymanie zaplecza rob6t budowlanych, dozorowanie rob6t, dokumentacje
powykonawcza, wszelkie niezbedne optaty administracyjne i koszty uzgodnien oraz wszelkie koszty
zwigzane z odbiorem koricowym prac, do poniesienia, ktdrych zobowigzany jest Wykonawca oraz wszelkie
inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie mogg by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie za przedmiot umowy nastapi z zastrzezeniem regulacji ust. 4, 6 niniejszego paragrafu zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym w oparciu o:

1) faktury czesSciowe/przejsciowe (pierwsza wystawiona nie wczesniej niz po okresie 30 dni od daty
zawarcia umowy) zgodnie z procentowym wykonaniem robot ustalonym przez Wykonawce
i potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu,

2) fakture koncowa wystawiong na podstawie odbioru koricowego robdt — nie mniejszg niz 10% wartosci
okreslonej w ust. 1 i nie wiekszg niz 50% wartosci okreslonej w ust. 1.

Warunek zaptaty naleznosci z faktury obejmujgcej cze$¢ zamoéwienia, w ktdrej wykonaniu uczestniczyt
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo, w ktdrej wykonaniu uczestniczyt
podwykonawca, dalszy podwykonawca, ustugodawca Iub dostawca na podstawie przedtozonej
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowi dodatkowo przedtozony Zamawiajgcemu protokdt, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt 2, oswiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy, dostawcy, na
wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy, ze wszystkie naleznosci z tytutu zrealizowanych przez niego
czesci Przedmiotu umowy zostaty uregulowane wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate.

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie dokonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym odbioru czeSciowego/koncowego i podpisanie przez Strony Protokotu odbioru
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czesciowego/koncowego. Faktury czesciowe wystawiane bedg przez Wykonawce do momentu, kiedy
naleznosci objete fakturami cze$ciowymi osiggng kwote maksimum 90% wynagrodzenia.

Do faktury Wykonawca musi zatgczy¢ odpowiednio:
1) podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru czeSciowego/koncowego,

2) podpisane protokoty odbioru miedzy wykonawcg a podwykonawca w przypadku udziatu
podwykonawcdw, ustugodawcow lub dostawcow (lub odpowiednio miedzy podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, ustugodawcami lub dostawcami) z wykonania czeSci zamdwienia, zawierajgce:
zakres zamoOwienia, wynagrodzenie nalezne konkretnemu podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
ustugodawcy, dostawcy do dnia sporzadzenia protokotu. Protokdt musi by¢ podpisany przed odbiorem
koncowym robot bedacych Przedmiotem umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

3) oswiadczenie sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do ninigjszej umowy, jesli
w wykonaniu  zafakturowanych robot budowlanych brat udziat podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, ustugodawca lub dostawca ztozone w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce wraz
z dowodami potwierdzajgcymi zaptate podwykonawcom/dalszym podwykonawcom/ustugodawcom lub
dostawcom. W przypadku zmian w zakresie wymagalnosci kwot ujetych w powyzszym oswiadczeniu,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne oS$wiadczenie niezwlocznie, nie pdzniej niz w dniu
nastepujgcym po dniu, w ktdérym nastgpita zmiana w zakresie wymagalnosci,

4) oswiadczenie sporzgdzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy, jesli
zafakturowane roboty budowlane zostaty wykonane przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty okreslone w ust. 6 do siedziby Zamawiajacego tj. do
Dziatu Inwestycyjnego pok. nr 06 lub nr 07 przy ul. Gagarina 39 w Toruniu lub przesta¢ na adres e-mail
Dziatu Inwestycyjnego: dzrii@umk.pl. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy..

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
przelewem, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego do ptatnosci rachunek bankowy bedzie rachunkiem
widniejagcym w wykazie opublikowanym na stronie podmiotowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(tzw. biatej liscie podatnikéw VAT).

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi Wykonawce na dzien
wystawienia faktury i niezwtocznie po wystawieniu faktury w systemie KSeF wysle jej obraz (wizualizacje)
w postaci pliku pdf na adres e-mail Dziatu Inwestycyjnego: dzrii@umk.pl.

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w Krajowym Systemie eFaktur, w miare technicznych
mozliwosci, Wykonawca zamiesci w niej dodatkowe dane umozliwiajagce Zamawiajagcemu identyfikacje
faktury, tj. nr: 00409090-DIN w polu Dodatkowy Opis albo w innych dostepnych polach faktury KSeF.

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na Platformie Elektronicznego Fakturowania
(OpenPEPPOL), w miare technicznych mozliwosci, Wykonawca zamiesci w niej dodatkowe dane, o ktdrych
mowa w ust. 11 w dowolnym dostepnym polu faktury ustrukturyzowane;j.

Termin zaptaty wynosi do 30 dni i jest liczony od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Na wypadek wystawienia faktury w postaci papierowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Strony ustalajg adres do jej doreczen do siedziby Zamawiajgcego tj. do Dziatu Inwestycyjnego pok. nr 06
lub nr 07 przy ul. Gagarina 39 w Toruniu.

W przypadku awarii catkowitej systemu KSeF Wykonawca wystawi fakture w postaci papierowej, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i doreczy jg Zamawiajgcemu w sposob wskazany w ust.
15.

W przypadku awarii systemu KSeF termin zaptaty liczony bedzie od daty przydzielenia fakturze
ustrukturyzowanej numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF albo od daty doreczenia faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w zaleznoSci co nastapi
wczesniej.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce protokotu, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2, o$wiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 6 pkt 3 lub dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszego
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19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy
dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wylacznie tej czeSci kwoty wymagalnego wynagrodzenia
wynikajgcego z faktury, ktéra odpowiada wynagrodzeniu naleznemu Wykonawcy za cze$¢ Przedmiotu
umowy, ktérg wykonat on bez udziatu podwykonawcow, dalszych podwykonawcdéw, ustugodawcéw, czy
dostawcOw oraz tej czeSci wynagrodzenia, ktére zostato nalezycie udokumentowane zgodnie z
postanowieniami ust. 5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy pozostatg cze$¢ wymagalnego wynagrodzenia
wynikajacego z faktury, odpowiadajaca kwocie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 6, niezwtocznie po
otrzymaniu w/w protokotu oraz o$wiadczenia wraz dowodami zaptaty, nie pdzniej jednak niz w terminie 7
dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego os$wiadczenia wraz dowodami zaptaty, z
zastrzezeniem regulacji § 12 niniejszej umowy.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w okolicznosciach
opisanych w ust. 18, to jest wynagrodzenia, ktére nie zostato nalezycie udokumentowane, zgodnie
z postanowieniami ust. 4, 6 nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego i nie stanowi
nienalezytego wykonania przez niego zobowigzania dotyczacego zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca moze pisemnie upowazni¢ Zamawiajgcego do dokonania zaptaty odpowiedniej czesci
przystugujgcej mu naleznosci z faktury, nie wyzszej niz odpowiadajgca wynagrodzeniu naleznemu
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, o ktdrych mowa w ust. 4,
bezposrednio na rachunek podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy. Z chwilg
dokonania przez Zamawiajgcego zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
ustugodawcy lub dostawcy, o ktérych mowa w ust. 4, wygasa wierzytelno$¢ Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w odpowiedniej czesci.

W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego ustawowych
odsetek za opdznienie.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze ma status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. 2023 r., poz.
1790 ze zm.).

Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce muszg zawieraC odrebne pozycje odpowiadajgce zakresom
robot kwalifikowalnych i robot niekwalifikowalnych, wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego,
albo musza by¢ wystawiane w sposdb umozliwiajgcy ich odrebne ujecie (poprzez wystawienie oddzielnych
faktur).

8§10
Zmiany umowy

Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawionego w ofercie kluczowego specjalisty sprawujgcego
samodzielng funkcje techniczng jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego
nowego kluczowego specjaliste. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kluczowego specjaliste
w szczegdlnosci:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kluczowego specjalisty,
2) niewywigzywania sie kluczowego specjalisty z obowigzkdw wynikajacych z umowy,

3) gdy zmiana kluczowego specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy w sposdb nalezyty - po wczesSniejszym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do wykonywania umowy w sposob nalezyty.

W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spetnia¢ wymagania okreslone
dla danego specjalisty w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kluczowego specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z oséb bedacych personelem nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany.
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Termin wykonania Przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o okres opdznienia, jezeli takie opdznienie
ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu frontu robot,
2) opbznienia w zapewnieniu mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby robét,

3) opdznienia bedgcego wynikiem wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego, wystgpienia
okolicznosci  spowodowanych lub dajgcych sie przypisaC Zamawiajgcemu, ktore skutkowaty
koniecznoscig wstrzymania prac,

4) opoznienia bedgcego wynikiem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron ninigjszej umowy,
w szczegdlnosci:

a) wystgpienia klesk zywiotowych,

b) zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego,
organy ochrony $rodowiska lub organy inspekcji ochrony $rodowiska z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c) koniecznos¢ usuniecia niewypatow i niewybuchéw,

d) konieczno$¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych, lub
wykopalisk archeologicznych,

e) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
f) koniecznosci wykonania ewentualnych robot zamiennych,

g) przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

h) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie aktualnie
realizowanego elementu robét lub powodujacych, iz wykonanie tego elementu moze by¢ zagrozone
pogorszeniem jakosci wykonywanego elementu robdt. Niniejsza klauzula nie dotyczy robot
prowadzonych wewnatrz budynku.

i) wystgpienia innych obiektywnych okolicznosci niezaleznych od stron niniejszej umowy.

- przy czym termin realizacji moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, jedynie o okres trwania tych

okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli przedtuzenie
terminu wynika z przyczyn lezgcych wylacznie po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana umowy, zaréwno co do przedmiotu, terminu jej realizacji jak i wynagrodzenia,
jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji udostepnionej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w szczegolnosci:

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz ujete w dokumentacji udostepnionej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia w sytuacji, jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow realizacji
robot lub obnizenie kosztdw eksploatacji lub poprawe bezpieczenstwa lub skrdcenie terminu realizacji
Przedmiotu umowy,

3) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na niemozliwos¢ ich realizacji stosownie do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji udostepnionej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

5) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji udostepnionej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, wyniklych z koniecznosci ich dostosowania do specyfiki
dostarczonego wyposazenia, w szczegolnosci wynikajgcych z wytycznych dostawcy lub producenta
wyposazenia w zakresie wymogow dla utrzymania uprawnien z tytutu gwaranciji,
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6) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji udostepnionej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w sytuacji gdy realizacja robo6t budowlanych stosownie do
rozwigzan przewidzianych w w/w dokumentacji uniemozliwitaby montaz badz funkcjonowanie
wyposazenia wedtug jego przeznaczenia.

Strony, majac na uwadze art. 439 i nast. Ustawy, przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej:

1) kazda ze Stron moze zgdac¢ waloryzacji wynagrodzenia netto wytacznie, gdy warto$¢ bezwzgledna Z,
obliczona zgodnie z wzorem:

Z = Ww-1 wyniesie co najmniej 0,04, tj.|Z| = 0,04.
gdzie:
Ww — wskaznik waloryzacji, obliczony zgodnie z pkt 6 niniejszego ustepu,

2) zmiana wysokoSci wynagrodzenia netto bedzie miata zastosowanie pod warunkiem spetnienia
wymagania, o ktorym mowa w pkt. 1) powyzej,

3) pierwsze zadanie waloryzacji wynagrodzenia netto moze zostac ztozone nie wczesniej, niz po uptywie
180 dni od dnia zawarcia umowy, a kolejne Zzgdania zmiany cen mogg byc¢ sktadane po uptywie co
najmniej 180 dni od daty ostatniej waloryzaciji,

4) wniosek o waloryzacje na podstawie niniejszego ustepu moze zostaé ztozony nie wczesniej niz po
uptywie petnych 6 miesiecy kalendarzowych liczac od dnia zawarcia Umowy oraz wytgcznie w okresie
realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, Zze waloryzacja nie obejmie zakresu Robot odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku o waloryzacje,

5) w sytuacji zmiany ceny materiatéw lub kosztdow zwigzanych z realizacjg Umowy stosownie do pkt. 1)
Strona jest uprawniona ztozy¢ drugiej Stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych (lub majacych wynikngé) z faktur wystawionych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
Whiosek winien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz
powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce tre$¢ uzasadnienia znajdujgcego sie we wniosku,
wykazujgce w szczegdlnosci rzeczywiste zastosowanie poszczegdlnych materiatow/poniesienie
poszczegdblnych kosztéw w ramach niniejszej Umowy oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy. Nie jest wystarczajgce powotanie sie na ogdlny wzrost cen.
Whioskodawca musi udowodnic¢ faktyczne zwiekszenie ceny materiatow i kosztu,

6) waloryzacja jest obliczana przy uzyciu miesiecznych wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej
publikowanych przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego odnoszacych sie do miesigca
poprzedniego, czyli w uktadzie miesigc poprzedni = 100 (zwanych dalej ,,wskaznikiem GUS"),

7) w przypadku, gdyby wskazniki, o ktorych mowa w pkt 6 przestaty by¢ dostepne, zastosowanie beda
miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS, ktore Strony zgodnie uznajg
za adekwatne do zastosowania,

8) do obliczenia wskaznika waloryzacji (Ww) zgodnie z pkt 9, przyjmuije sie:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy: ostatnig znana
miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpozniej w dniu ztozenia drugiej stronie
zgodnego z umowa zadania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig wskaznika
GUS opublikowang po dniu otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe,

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartosci wskaznika GUS z okresu pomiedzy ostatnig znang
miesieczng wartoscig wskaznika GUS opublikowang najpdzniej w dniu ziozenia drugiej stronie
zgodnego z Umowg biezgcego zgdania waloryzacji wynagrodzenia, a pierwszg miesieczng wartoscig
wskaznika GUS opublikowang po ostatniej waloryzacji,

9) do obliczenia kwoty waloryzacji (wartosci zwiekszenia albo zmniejszenia ceny jednostkowej netto)
przyjmuje sie nastepujacy wzor:
Kw = (Kp * Ww — Kp) * R
gdzie:

Kw — kwota waloryzacji (wartos¢ o jaka nalezy powiekszy¢ lub zmniejszy¢ wynagrodzenie netto).
Kp - kwota do zwaloryzowania, tj. cze$¢ wynagrodzenia netto za nieodebrany zakres przedmiotu
umowy
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

R — staty wspodtczynnik podziatu ryzyka zmiany cen pomiedzy stronami umowy wynoszacy 0,5
Ww — wskaznik waloryzacji wyrazony liczbowo, okreslony wedtug ponizszego wzoru:
a) w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (W0/100)*(W1/100)*.....(WN/100)

gdzie:

W0 - pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po dniu otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zawarto umowe

Wi1...., WN.... — kolejne nastepujgce po sobie miesieczne wartosci wskaznika GUS publikowane w
okresie do dnia zlozenia drugiej stronie zgodnego z umowg zadania waloryzacji wynagrodzenia
wilacznie;

b) w przypadku kolejnych waloryzacji:
Ww = (W/100)*(W1/100) *.....(WN/100)

gdzie:

W — pierwsza miesieczna wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po ostatniej waloryzacii;

WL1...., WN.... — kolejne nastepujace po sobie miesieczne wartosci wskaznika GUS opublikowane w
okresie

od publikacji wskaznika W do dnia ztozenia drugiej Stronie zgodnego z Umowa zgdania waloryzacji
wynagrodzenia wigcznie.

Wynagrodzenie netto po waloryzacji stanowi sume wynagrodzenia netto przed waloryzacjg i kwoty
waloryzacji Kw zaokraglonej do petnych groszy,

tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 %
wynagrodzenia netto (pierwotnej ceny),

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony aneksu. Aneks powinien zosta¢ zawarty w ciggu
miesigca od dnia otrzymania kompletnego i uzasadnionego wniosku o zawarcie stosownego aneksu
przez drugg Strone; taki aneks stosuje sie od dnia ztozenia kompletnego i uzasadnionego wniosku o
Zmiane wynagrodzenia,

jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwiekszone na podstawie powyzszych punktow, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, jezeli spetnione sg przestanki wskazane w art. 439 ust. 5 Ustawy, tj. okres
obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy a przedmiotem umowy z
podwykonawcg sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowg w wysokosci 20% kwoty o jakg powinno ulec
zwiekszeniu wynagrodzenie przystugujgce podwykonawcy, zgodnie z pkt. 1) powyzej, w przypadku
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w punktach powyzej (por. art. 436 pkt 4 lit. a) Ustawy).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej.
Do kary umownej, o ktérej mowa w niniejszym ustepie stosuje sie przewidziany Umowg gérny tgczny
limit kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze procedowanie, analizowanie, odmowa, spory etc. zmiany
wynagrodzenia na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie stanowig i nie bedg stanowic
jakiejkolwiek podstawy do wstrzymania wykonywania zobowigzan Stron z Umowy, a wszelkie spory dot.
zmiany wynagrodzenia w oparciu 0 postanowienia niniejszego ustepu pozostang bez negatywnego
wptywu na wykonywanie i gotowos$¢ Stron do wykonywania Umowy,

w sytuacji zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, jezeli Wykonawca
udokumentuje okolicznos¢, ze rzeczywisty spadek kosztéw realizacji zamoéwienia jest nizszy niz kwota
waloryzacji, ktéra wynikataby ze zmiany wskaznika GUS, w tym przedstawi odpowiednig kalkulacje,
ktérg Zamawiajgcy zaakceptuje, zmiana wynagrodzenia netto nie moze przekroczy¢ potowy kwoty
wynikajacej z zaakceptowanej kalkulacji (to jest potowy kwoty rzeczywistej zmiany kosztow
udokumentowanej przez Wykonawce). Jesli Wykonawca w przypadku ztozenia wniosku o obnizenie
wynagrodzenia nie udokumentuje nalezycie okolicznosci, ze faktyczny spadek kosztéw realizagji
zamowienia byt nizszy niz kwota waloryzacji, ktéra wynikataby ze zmiany wskaznika GUS, cena zostanie
obnizona o kwote waloryzacji, ktéra wynika ze zmiany wskaznika GUS.
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10. Wykonawca moze zadaé przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres proporcjonalny do

11.

12.

13.

14.

15.

czasu opoOznienia, jezeli takie opdznienie bedzie miato wplyw na wykonanie Przedmiotu umowy,
w przypadku:

1) klesk zywiotowych (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

2) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenia okresSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

b) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego albo innego orzeczenia sadu lub organu, o ktérym strony
nie posiadaty wiedzy przy zawieraniu umowy,

c¢) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych - nie artykutowanych w chwili zawierania umowy.

W przypadku, gdy na podstawie zmiany umowy, dokonanej w oparciu o przestanki ujete w niniejszym §,
dojdzie do rezygnacji Zamawiajgcego z czesci robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy lub
zlecenia Wykonawcy wykonania robét budowlanych nie objetych Przedmiotem umowy, wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w § 9 ust. 1 zostanie powiekszone lub pomniejszone odpowiednio do zakresu robdt
wykonanych, badz zaniechanych oraz kosztu ich wykonania wyliczonego na podstawie Katalogu Naktadéw
Rzeczowych, Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych oraz czynnikdw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacyjnym Zestawie Srednich Cen Czynnikéw Produkcji Budowlanej ICCP, wydawnictwo ORGBUD
sp. z 0.0. W Poznaniu, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktdérym Strony zawierajg odpowiedni aneks
do umowy.

Strony umowy dopuszczajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug badz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz.
192),

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce, stosownie do

zasad okreslonych w ust. 13-21 niniejszego paragrafu.

Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisow zwigzanych z okolicznosciami wskazanymi
w ust. 12 pkt 1 Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia cen jednostkowych netto. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne obliczenie kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany Wynagrodzenia, a wptywem zmiany
stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego na kalkulacje Cen jednostkowych netto
wskazanych w ofercie.

Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisdw zwigzanych z okoliczno$ciami wskazanymi
w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikdw
wykonujgcych umowe do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia/stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeSci wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych umowe, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisow zwigzanych z okoliczno$ciami wskazanymi
w ust. 12 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym umowe. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeSci wynagrodzenia
pracownikdw wykonujgcych umowe, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 12, bedzie
obejmowaé wylgcznie te cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakres przedmiotu umowy
zamowiony przez Zamawiajagcego po wejsciu w zycie aneksu do umowy wprowadzajgcego zmiane
wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 12, w odniesieniu, do ktérej nastgpita zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejéciem w Zycie przepisdw wprowadzajgcych
zmiane w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 12 pkt 1-4.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej
mowa w ust. 12, Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia jest obowigzana przedstawi¢ drugiej Stronie
w pisemnym wniosku:

1) podstawe prawng zgdania zmiany wynagrodzenia,

2) wptyw okolicznosci, o ktdrej mowa w ust. 12, na koszty wykonania zamoéwienia,

3) propozycje nowego wynagrodzenia — poprzez zmiane cen jednostkowych wskazanych w ofercie
Wykonawcy,

4) uzasadnienie faktyczne wraz z wyliczeniem (kalkulacjg) wynagrodzenia,

a ponadto wniosek ten udokumentowac.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10
dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z mozliwoscig zmian okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 12,
wptywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie umowy, na wezwanie Zamawiajgcego przedtozyc
zestawienie ilosciowe pracownikdw realizujgcych zamoéwienie objete niniejszg umowa, z wyodrebnieniem
liczby pracownikdw otrzymujacych minimalne wynagrodzenie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za prace wraz ze wskazaniem procentowego zaangazowania w realizacje
zamowienia objetego niniejsza umowg (odrebnie dla kazdego pracownika lub ewentualnie grupy
pracownikdw). Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu zmiane liczby pracownikéw oraz
procentowego zaangazowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ Zamawiajgcemu liste zawierajaca
liczbe oséb wraz ze wskazaniem procentowego zaangazowania w realizacje zamowienia objetego niniejsza
umowa, od ktérych wynagrodzen odprowadzane sg sktadki zdrowotne i na ubezpieczenia spoteczne oraz
0séb zatrudnionych objetych PPK. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu zmiane liczby
takich oséb oraz procentowego zaangazowania w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku wystgpienia Strony o zmiane wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z
powodu zaistnienia okolicznosci, okreslonej w ust. 12, jest ona zobowigzana do udostepnienia drugiej
Stronie wiarygodnych dokumentéw uzasadniajgcych ztozony wniosek. Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci do przedtozenia, w zaleznosci od okolicznosci, na ktdrg sie powotuje odpowiednio: list
obecnosci, list ptac ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne oraz wptat do PPK dot. osdb realizujgcych zamoéwienie objete niniejszg umowg. Strona
otrzymujgca wniosek dokona weryfikacji ztozonych dokumentdéw, takze w drodze Zadania ztozenia
dodatkowych wyjasnien i dokumentdéw i sprawdzania rzeczywistego stanu.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego w okresie realizacji Umowy dodatkowego dofinansowania
dopuszcza sie zmiane Umowy w zakresie niezbednym do spetnienia warunkoéw przyznania, wykorzystania
lub rozliczenia tego dofinansowania, obejmujgcg w szczegdlnosci:

1) wyodrebnienie robot i kosztow objetych dofinansowaniem w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
protokotach odbioru, protokotach przerobowych;

2) zmiane sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, przy czym
zZmiana ta nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

3) dostosowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego do wymagan podmiotu udzielajgcego
dofinansowania,

4) wprowadzenie innych obowigzkdéw informacyjnych, ewidencyjnych, sprawozdawczych, kontrolnych lub
dotyczacych oznakowania i promocji, jezeli wynikajg one z warunkéw przyznania lub rozliczenia
dofinansowania i pozostajg zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Nie jest dopuszczalna zmiana po stronie Wykonawcy za wyjatkiem: sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
sukcesji z mocy prawa.
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24. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci.

8§11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze na kazdym
etapie realizacji odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) zostanie wszczete postepowanie sgdowe, egzekucyjne lub inne postepowanie, w ocenie Zamawiajgcego
mogace mie¢ negatywny wplyw na realizacje Przedmiotu umowy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) w sytuacji wskazanej w § 12 ust. 23 niniejszej Umowy,

5) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
pkt 10 umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca wyda Zamawiajgcemu: dziennik budowy, uzgodnienia, protokoty prob, badan i sprawdzen,
atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia itd.

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robd6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Zamawiajgcy w zakresie obustronnie uzgodnionym dokona:

a) inwentaryzacji i odbioru w/w robo6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie
wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstgpienia,

b) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

3. Poza okolicznosciami okreslonymi w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca
narusza postanowienia umowy w zakresie obowigzkdw zwigzanych z zaangazowaniem podwykonawcow
w realizacje przedmiotu umowy, w zakresie rozliczen (w tym przedtozenia wymaganych dokumentdw).

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
10 dni od dnia powziecia przez strone odstepujacg wiedzy o zdarzeniu bedacym podstawg odstagpienia,
jezeli z umowy nie wynika inny termin i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia rozwigzania umowy wediug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ustugodawcy, dostawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
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Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, ustugodawcy i dostawcy przy realizacji powierzonych im zadan
zobowigzani sg do stosowania wszystkich przepisow wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci
tych, ktére dotycza obowigzku zatrudniania pracownikdow, w okresie realizacji umowy, na podstawie
umowy O prace W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.).

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie zleci podwykonawcom innych czesci zamoéwienia niz wskazane
w ofercie, ani nie wprowadzi podwykonawcy, dalszego podwykonawcy na teren budowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego i z pominieciem trybu wskazanego w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, lecz przed rozpoczeciem robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
1) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) okresu odpowiedzialnosci za wady, z zastrzezeniem, ze okres ten nie moze by¢ krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

Wraz z projektem umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skfada odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy prawnej podwykonawcy wskazujgcy na
uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem bedg roboty budowlane, powinna uwzglednia¢ ponizsze
wymagania:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic sie w zakresie okreslonym
w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom;

2) Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robot nie mogg przewidywaé lub dopuszczad
wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej
umowy;

3) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

4) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce, jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo,
jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowic
wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci);

5) Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robdt budowlanych oraz wykonawcow uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 90 %
wynagrodzenia netto dla Wykonawcy. Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcow
robot budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robdt
budowlanych lub dalszego podwykonawcy;

6) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym
w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu rob6t, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢
0 zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
0 zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac
bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony
dokfadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie
i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegOlnienie prac;

Termin wykonania Przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia Przedmiotu umowy okreSlony w niniejszej umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru korcowego catego Przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego;

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w
umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

Odbiér kofncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé wczesniejszy niz
zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od zaakceptowanego projektu;

Na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek przedktadania tacznie ze
zgloszeniem Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych, ktére majg wykonywaé
dalsi podwykonawcy takze projektdw umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek skfadania
poswiadczonych kopii zawartych umoéw, a takze innych dokumentdw na Zadanie Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od otrzymania zadania od Zamawiajacego;

Umowy o podwykonawstwo muszg zawieraé wymagania dotyczace uméw o dalsze podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu
przez Zamawiajgcego o tresci odpowiadajgcej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie;

Umowy o podwykonawstwo muszg zawieraC postanowienia dotyczgce odpowiedzialnosci za wady,
z zastrzezeniem, ze okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady nie moze by¢ krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

w przypadku powierzenia do wykonania robdt objetych dofinansowaniem oraz uznanych za Srodki
kwalifikowalne w projekcie, umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ obowigzek wyodrebniania i
dokumentowania tych robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w niniejszej Umowie
oraz Harmonogramem Robot, a takze zapewniac przekazywanie Zamawiajgcemu danych i dokumentéw
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niezbednych do prawidlowego sporzadzania protokotéw odbioréw i faktur. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ dziatan podwykonawcow z zasadami kwalifikowalnosci kosztow.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy diuzszy
niz okreSlony w ust. 6 pkt 12;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo Zamawiajacemu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu umowy 0 podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6 pkt 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej do doprowadzenia do zmiany umowy w tej czeSci w terminie 7 dni od przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

Zapisy ust. 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, ustugodawcy, badz dostawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
0 podwykonawstwo.

Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pissmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) odmowic¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaZze niezasadnosc¢ takiego roszczenia, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiego roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potragca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach
wskazanych wyzej. Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie potracenia takze z wierzytelnosci
niewymagalnych.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia i braku mozliwosci dokonania potrgcenia, Wykonawca
zwr6ci Zamawiajgcemu catg zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote oraz pokryje
wszelkie koszty z zwigzane z dokonaniem przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym m.in. dotyczace pozyskania Srodkéw finansowych,
korespondenciji, obstugi doradcdw, itp., co nastgpi na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od doreczenia zgdania.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspodlnie (konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw konsorcjum wobec Podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, ustugodawcow i dostawcow zaspokojone przez Zamawiajgcego.

Aby realizacja umowy przebiegata bez zaktocen Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat
prace podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ustugodawcow i dostawcow.

Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie zobowigzany jest do przedktadania raportu Zamawiajagcemu,
zawierajgcego informacje czy  Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec umowe
z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub zamierzajg
zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 27 dotyczy umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej
lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona
wartos¢ bedzie wyzsza niz 50 000,00 zt netto — to o wartosci rownej lub wiekszej niz 50 000,00 zt netto.

Raport powinien zawierac¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy zostato zaptacone,

z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z harmonogramu rzeczowo-finansowego,
jezeli jest wymagany.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz
z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich
dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentow
pozwalajacych ustalic zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw, w tym w szczegdlnosci uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji

itp.
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Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z zadnego
z obowigzkéw wynikajacych z umowy Ilub przepisbw prawa. Przedtozenie raportu nie zwalnia
w szczegodlnosci z obowigzku przedtozenia projektow uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za
zgodnosc z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo i ich zmian.

Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu,
w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: , Uniwersytet
Mikotaja Kopernika - Inwestor informuje o obowigzku dopefniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcow i szczegotowego przedmiotu robot przed przystapieniem do wykonywania robot przez
podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg oraz z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac bedzie brakiem
solidarnej odpowiedzialnosci  Uniwersytetu Mikotaja Kopernika za zapfate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§13
Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia przekazywane w zwigzku z niniejszg umowg miedzy stronami bedg sporzadzane
na pismie i podpisane przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane telefaksem,
doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym Ilub przekazywane na adres poczty
elektroniczne;j.

Osobami reprezentujgcymi Zamawiajgcego w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upowaznionymi
do podpisywania protokotéw odbioru s3:

1) ctelo , adres elektronicznej skrzynki pocztowej: ...;
2) i, ctelo . , adres elektronicznej skrzynki pocztowej: ...;
3) e , tel. ............., adres elektronicznej skrzynki pocztowej: ... ..

Osobg reprezentujgcg Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upowazniong do
podpisywania protokotéw odbioru jest: ......... ytel , adres elektronicznej skrzynki pocztowej: ...

Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery telefaksow podane przez strony. Kazda ze stron
zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru
telefaksu lub adresu poczty elektronicznej. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wystane na ostatni znany
adres zamieszkania, siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, strony uznaja za doreczone.

Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na piSmie. Powiadomienie
bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

§14
Postanowienia koncowe
Integralnymi zatgcznikami niniejszej umowy s3:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy z dnia ... ,

3) wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia udzielone przez Zamawiajacego w trybie art. 135
Ustawy,

4) dokumenty gwarancyjne,

5) os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
6) oswiadczenie Wykonawcy,

7) wymogi ubezpieczeniowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz
ustawy Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych.

Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktére nie mogg by¢ rozstrzygniete polubownie,
beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron3 / Umowe
sporzgdzono z zachowaniem elektronicznej formy czynnosci prawnej i opatrzono kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Data zfoZenia ostatniego z wymaganych kwalifikowanych podpisow elektronicznych
stanowi date zawarcia umowy#

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

3 wariant na okoliczno$¢ zawarcia umowy w formie pisemne;j.
4— wariant na okoliczno$¢ zawarcia umowy w formie elektronicznej, tj. podpisania umowy przez obie strony za pomocg kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
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